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Vorhandener Zustand

Tiefes Feld
Kleefeld
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Vorhandener Zustand

6,00 m
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Vorhandener Zustand

5,00 – 5,25 m
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Baugrunduntersuchung

Bohrkern Untersuchung

RKS 1 12 cm Asphalt

Verwertungsklasse A

LAGA Klasse Z 0

kein Asbest

33 cm Schottertragschicht

RKS 2 11 cm Asphalt

34 cm Schottertragschicht

RKS 3 8 cm Asphalt

32 cm Schottertragschicht

RKS 4 15 cm Asphalt

30 cm Schottertragschicht

ca. 45 cm Dicke des Oberbaus
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Planungsgrundlagen

Baugrunduntersuchung

Belastungsklasse 10

Minimaler Deckenaufbau

• 4 cm Asphaltdeckschicht

• 8 cm Asphaltbinderschicht

• 10 cm Asphalttragschicht

• 15 cm Schottertragschicht

• 23 cm Frostschutzschicht

• 60 cm Gesamtaufbau
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Planungsgrundlagen
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Planungsgrundlagen

Kanaluntersuchung

RW 1 Reparatur an einer Stelle Schacht RW 1 bis RW 2

RW 2 Keine Sanierung erforderlich Schacht RW 2 bis RW 3

RW 3 Keine Sanierung erforderlich Schacht RW 3 bis RW 4

RW 4 Neubau DN 300, Einmündung „Hohes Feld“ Schacht RW 4 bis RW 5

RW 5 Neubau DN 300 Schacht RW 5 bis RW 6

RW 6 Neubau DN 300 Schacht RW 6 bis RW 7

RW 7 Neubau DN 400 Schacht RW 7 bis RW 8

RW 8
Neubau DN 400, Anschlußschacht DN 1000 

Einmündung Industriestraße
Schacht RW 8 bis RW 9
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Lageplan
(Blatt 1)
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Lageplan
(Blatt 2)
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Lageplan
(Blatt 3)
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Lageplan
(Blatt 4)
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Gemeinde Nienstädt
Höhenplan (Blatt 2)



Gemeinde Nienstädt

Strassenquerschnitte



Straßenquerschnitt
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Straßenquerschnitt
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Sonstiges

• Erneuerung der SW-Leitung im Einmündungsbereich 

„Schnatwinkel“/“Industriestraße“ durch den Abwasserverband 

Gehle-Holpe ist bereits erfolgt !!

• Verlegung einer Wasserleitung zwischen Industriestraße 12 und 

Ausbauende durch die Stadtwerke Schaumburg-Lippe und 

Verlegung von 1 KV und 10 KV-Leitungen zwischen 

Einmündung Industriestraße und Ausbauende durch Westfalen-

Weser ist bereits erfolgt.

• Verlegung von Leerrohren zwischen Einmündung „Hohes Feld“ 

und Industriestraße erfolgt im Auftrag der Gemeinde Nienstädt



Projektablauf

Gemeinde Nienstädt

Abstimmung mit den 

Versorgungsträgern
20.06.2018

Abstimmung Anlieger 30.08.2018

BA-Sitzung 15.10.2018

Antragsunterlagen EntflechtG Nov. 2018

Veröffentlichung 04.02.2019

Submission 28.02.2019

Abstimmung Anlieger 04.07.2019

Baubeginn Mitte August 2019

Bauende Dezember 2019



geplanter Bauablauf, 1.BA

Gemeinde Nienstädt

• ca. 12.08. bis 06.09.2019

• Herstellung RW-Kanal von 

RW 9 bis RW 5

• Verfüllung Leitungsgraben, 

Herstellung bit. Tragschicht

• Kleefeld Sackgasse

• Durchgangsverkehr über 

Hohes Feld



geplanter Bauablauf, 2.BA

Gemeinde Nienstädt

• ca. 09.09. bis 20.09.2019

• Herstellung RW-Kanal von 

RW 5 bis RW 4

• Verfüllung Leitungsgraben, 

Herstellung bit. Tragschicht

• Hohes Feld Sackgasse

• Durchgangsverkehr über 

Kleefeld



geplanter Bauablauf, 3.BA

Gemeinde Nienstädt

• ca. 23.09. bis 18.10.2019

• Neuherstellung Gehweg 

zwischen Industriestraße und 

Getränke Damke

• Herstellung bit. Tragschicht

• Kleefeld Sackgasse

• Durchgangsverkehr über 

Hohes Feld



geplanter Bauablauf, 4.BA

Gemeinde Nienstädt

• ca. 21.10. bis 15.11.2019

• Neuherstellung Gehweg 

zwischen Getränke Damke 

und Einmündung Kleefeld

• Herstellung bit. Tragschicht

• Hohes Feld Sackgasse

• Durchgangsverkehr über 

Kleefeld



geplanter Bauablauf, 5.BA

Gemeinde Nienstädt

• ca. 18.11. bis 29.11.2019

• Neuherstellung Gehweg 

zwischen Einmündung 

Kleefeld und Tiefes Feld

• Herstellung bit. Tragschicht

• Vollsperrung im Baubereich

• Umleitung über 

Georgschacht, Enzer Straße 

und evtl. Industriestraße



geplanter Bauablauf, 6.BA

Gemeinde Nienstädt

• ca. 02.12. bis 06.12.2019

• Vorh. Asphaltfläche fräsen

• Einbau Asphaltbinder

• Einbau Asphaltdeckschicht

• Regulierung 

Schachtabdeckungen und 

Schieberkappen

• Vollsperrung im Baubereich

• Umleitung über 

Georgschacht und Enzer 

Straße und evtl. 

Industriestraße



geplanter Bauablauf, 7.BA

Gemeinde Nienstädt

• ca. 09.12. bis 13.12.2019

• Einmündungen im Baufeld 

vereinzelt gesperrt für 

Herstellung der 

Deckenangleichungen

• Vorh. Asphaltfläche fräsen

• Vollsperrung im Baubereich



geplanter Bauablauf
alternativ Asphalteinbau

Gemeinde Nienstädt

• ca. 04.11. bis 15.11.2019

• Vorh. Asphaltfläche fräsen

• Einbau Asphaltbinder

• Einbau Asphaltdeckschicht

• Vollsperrung im Baubereich



geplanter Bauablauf
alternativ Asphalteinbau

Gemeinde Nienstädt

• ca. 02.12. bis 13.12.2019

• Vorh. Asphaltfläche fräsen

• Einbau Asphaltbinder

• Einbau Asphaltdeckschicht

• Vollsperrung im Baubereich



Ansprechpartner

Gemeinde Nienstädt

• Fa. W&S Tiefbau (Tel. 05722/9201342)

• Mailadresse:

Schnatwinkel@w-s-tiefbau.de



Gemeinde Nienstädt

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit


